

**Studio Associato di Progettazione Fumagalli e Zaramella**

Via Vittorio Emanuele II n.1 – Cernusco Lombardone (Lc)  
Telefono/Fax 039.928.53.69 – e-mail: studio@fumagallizaramella.it  
Partita IVA 02645420130

LAVORI: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO – SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” LOTTO 2**

STAZIONE

APPALTANTE: COMUNE DI OSNAGO, 23875 prov. Lecco – via Rimembranze 3

IMPRESA: SICURTECTO s.r.l. - via Monte Sabotino, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 102, ultimazione lavori e collaudo )

L'anno 2017, il giorno 12, del mese di Aprile, in CERNUSCO LOMBARDONE, il sottoscritto ING FUMAGALLI PIERLUCA Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del RUP; a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- CAMARDO PAOLO per conto dell'Impresa esecutrice;
- MARTUFFO ARCH. CARMELO per conto dell'Ente appaltante (RUP).

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- visto l'affidamento lavori in data 04 Aprile 2017 prot. 4170 con relativi allegati Computo metrico;


CIO' PREMESSO, CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e con l'impiego di materiali idonei;
- per quanto sia stato accertato dai riscontri e verifiche effettuate, le annotazioni contabili corrispondono alle opere eseguite;
- i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- gli operai vennero regolarmente assicurati;

**CERTIFICA**

**Che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa SICURTECTO s.r.l. con sede in via Monte Sabotino, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)**

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto  
il RUP  
**IL RESPONSABILE**  
Arch. Carmelo Martuffo



SICURTECTO S.R.L.  
Via Monte Sabotino n° 14  
20095 Cusano Milanino (MI)  
P. IVA 06383510960

**Studio Associato di Progettazione Fumagalli e Zaramella**

Via Vittorio Emanuele II n.1 – Cernusco Lombardone (Lc)  
Telefono/Fax 039.928.53.69 – e-mail: studio@fumagallizaramella.it  
Partita IVA 02645420130

LAVORI: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO – SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” LOTTO 2**

STAZIONE

APPALTANTE: COMUNE DI OSNAGO, 23875 prov. Lecco – via Rimembranze 3

IMPRESA: SICURTECTO s.r.l. - via Monte Sabotino, 14 – 20095 Cusano Milanino (MI)

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 102, ultimazione lavori e collaudo )

L'anno 2017, il giorno 12, del mese di Aprile, in CERNUSCO LOMBARDONE, il sottoscritto ING FUMAGALLI PIERLUCA Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione del RUP; a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:

- CAMARDO PAOLO per conto dell'Impresa esecutrice;
- MARTUFFO ARCH. CARMELO per conto dell'Ente appaltante (RUP).

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- visto l'affidamento lavori in data 04 Aprile 2017 prot. 4170 con relativi allegati Computo metrico;

**CERTIFICA**


Che i lavori in oggetto possono **considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile.**

Il sottoscritto Direttore dei lavori, prevede inoltre l'assegnazione di giorni ..... (massimo sessanta) dalla data del presente atto, per il completamento delle seguenti lavorazioni ..... ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera. Si da atto che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'appaltatore con la firma della presente dichiara che la contabilità rilasciata dalla D.L., consistente nei n. 1 certificato di pagamento del 13/04/2017, risulta conforme a quanto realizzato e con la liquidazione della stessa dichiara di non aver più nulla a pretendere in riferimento all'appalto in oggetto.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto  
IL RESPONSABILE  
Arch. Carmelo Martuffo



L'APPALTATORE  
**SICURTECTO SRL**  
Via Monte Sabotino n° 14  
20095 Cusano M. (MI)  
P. IVA 06383510960

**Studio Associato di Progettazione Fumagalli e Zaramella**

Via Vittorio Emanuele II n.1 - Cernusco Lombardone (Lc)  
Telefono/Fax 039.928.53.69 - e-mail: studio@fumagallizaramella.it  
Partita IVA 02645420130

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTIFONDELLAMENTO  
SCUOLA PRIMARIA "CARLO COLLODI" LOTTO2**

STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI OSNAGO, 23875 prov. Lecco - via Rimembranze 3

IMPRESA: SICURTECTO s.r.l.  
via Monte Sabotino, 14  
20095 Cusano Milanino (MI)

AFFIDAMENTO DI ESECUZIONE LAVORI: del 15 Marzo 2017, prot. 3263

**CONTABILITA'**


**D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

L'IMPRESA  
**SICURTECTO SRL**  
via Monte Sabotino, 14  
20095 Cusano M. (MI)  
P. IVA 06383510960



IL RESPONSABILE  
Arch. Carmelo Martuffo

IL DIRETTORE DEI LAVORI



CONTABILITA'

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OSNAGO, 23875 prov. Lecco – via Rimembranze 3

LAVORI: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI MEDIANTE INSTALLAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO - SCUOLA PRIMARIA "CARLO COLLODI" LOTTO 2


IMPRESA: SICURTECTO s.r.l.

| n° ord        | rif. | Descrizione   | Unità Misura | Quantità originaria | Quantità modificata | Prezzo unitario € | Importo originario € | Importo Modificato € | Discordanza in più € | Discordanza in Meno € |
|---------------|------|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1             | 1    | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento tipo <b>sicurTECTO basic</b> ..... | mq           | 157,00              | 124,01              | 40,00             | 6.280,00             | 4.960,40             | 0,00                 | 1319,60               |
| 2             | 2    | Formazione in opera di protezione completa di ambienti .....  | mq           | 263,00              | 263,00              | 1,50              | 394,50               | 394,50               | 0,00                 | 0,00                  |
| 3             | 3    | Lavoro di salvaguardia e mantenimento completo degli impianti .....                                   | mq           | 157,00              | 157,00              | 5,00              | 785,00               | 785,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 4             | 4    | Lavoro di formazione delle pitturazioni .....   | mq           | 157,00              | 183,15              | 6,00              | 942,00               | 1.098,90             | 156,90               | 0,00                  |
| 5             | 5    | Fornitura e posa di angolari in alluminio .....   | mq           | 42,00               | 42,00               | 8,00              | 336,00               | 336,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 6             | 6    | Lavori di pulizia dei locali oggetto d'intervento .....   | mq           | 157,00              | 183,01              | 5,00              | 785,00               | 915,05               | 130,05               | 0,00                  |
| 7             | 7    | Lavoro di esecuzione delle opere di messa in sicurezza nei locali bagni cucine .....                  | mq           | 15,00               | 15,00               | 10,00             | 150,00               | 150,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 8             | 8    | Rimozione di controsoffitti esistenti,.....   | mq           | 76,00               | 76,00               | 15,00             | 1.140,00             | 1.140,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 9             | 9    | Fornitura e posa nuova controsoffittatura con pannelli acustici .....                                 | mq           | 76,00               | 76,00               | 25,00             | 1.900,00             | 1.900,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 10            | 10   | Fornitura e posa nuova controsoffittatura con pannelli fonoassorbenti zona archivio deposito          | mq           | 0,00                | 59,14               | 25,00             | 0,00                 | 1.478,50             | 1.478,50             | 0,00                  |
| <b>TOTALE</b> |      |   |              |                     |                     |                   | <b>12.712,50</b>     | <b>13.158,35</b>     | <b>1.765,45</b>      | <b>1.319,60</b>       |


L'appaltatore, visti i risparmi operativi effettivamente verificatisi durante lo svolgimento del cantiere, acconsente ad effettuare ulteriore sconto sull'appalto pari alle differenze a consuntivo, accettando quale valore definitivo a consuntivo di **12.712,50 €**

**SICURTECTO SRL**  
 IMPRESA  
 Via Monte Sabotino n. 174  
 20095 Cusano M. (MI)  
 P. IVA 06383510960


**IL RESPONSABILE**  
 Arch. **Carmelo Martuffo**



IL DIRETTORE DEI LAVORI




Pianta 1 Lotto 2  
**SCUOLA PRIMARIA C. COLLODI**  
**PIANO SEMINTERRATO**  
 (consuntivo)



**SICURTECTO SPA**  
 Via Monte Sabotz 14  
 20133 Sesto San Giovanni (MI)  
 P. IVA 06383510960

**IL RESPONSABILE**  
 Arch. Carmelo Martuffo



**SUPERFICIE SOFFITTI OGGETTO D'INTERVENTO (VOCE 1 C.M.E.)**

|               |    |              |                               |
|---------------|----|--------------|-------------------------------|
| Archivio/Dep. | mq | 0,00 + 59,14 | controsoffitto fonoassorbente |
| Aula attività | mq | 20,00        |                               |
| Deposito      | mq | 55,39        |                               |
| Corridolo     | mq | 4,66         |                               |
| Disimpegno    | mq | 25,55        |                               |
| Blocco W.C.   | mq | 7,71         |                               |
|               | mq | 10,70        |                               |

**TOTALE mq 124,01 + 59,14**

**= mq 183,15**

**SUPERFICIE DA PROTEGGERE (VOCE 2 C.M.E.)**

|                   |    |  |             |
|-------------------|----|--|-------------|
| Pavimenti         | mq | 156,95 + (5,59x1,50) + (4,63x1,50) + (5,97x1,50) + (3,02x1,50) + (8,92x1,50) + (2,98x1,50) + (3,88x1,50x2) + (3,01x1,50) + (2,37x1,50) | = mq 223,35 |
| Pareti finestrate | m  | (2,50+2,00+1,21+1,11+3,00+4,64+1,87+3,00) x 1,50 (altezza)   | = mq 29,00  |
|                   | m  | 3,35 x 3,00 (altezza)  | = mq 10,05  |

**TOTALE mq 235,63 + 88,08**

**= mq 262,40**

**ANGOLARI IN ALLUMINIO A DELIMITAZIONE CONTROSOFFITTATURE (VOCE 5 C.M.E.)**

Tratto stimato = m (5,59+4,63+3,02+5,97+2,98+8,92+3,88+3,88+3,01)

**= m 41,88**